

## 別紙2 主な院内医療情報システムの調達スケジュール

No	契約名称	R8年度												R9年度	R10年度	R11	R12	R13	
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4-3月	4-3月	4-3月	4-3月	4-3月	
1	医療情報システム用サーバ設計・機器調達・構築・運用保守	現行契約保守・運用																	
		入札		設計・機器調達・構築						保守・運用									
2	医療情報システム用ネットワーク設計・機器調達・構築・運用保守(延長)	現行契約保守・運用																	
												契約	保守延長準備	保守・運用延長(機器EOLまで)					
3	電子カルテシステムデータ移行・システム設定・システム保守	現行契約保守・運用																	
		契約		システムバージョンアップ・データ移行						保守・運用									
4	生理検査システムデータ移行・システム設定・システム保守	現行契約保守・運用																	
												契約	システム移行	保守・運用					
5	ファイリングシステム・眼科用診療記事記載システムの調達・設定・システム保守	現行契約保守・運用																	
												契約	システム移行	保守・運用					
6	医療情報システム用パソコン・プリンタ・資産管理システムの調達	現行契約保守・運用																	
														保守延長もしくはスポット対応		入札	機器更	保守・運用	