
別紙２　主な院内医療情報システムの調達スケジュール

R4年度 R5年度 R6 R7 R8

No 契約名称 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4-3月 4-3月 4-3月 4-3月 4-3月

1
ネットワーク・仮想化基盤
設計・機器調達・構築・運
用保守

2
電子カルテシステム移行・
運用保守

3
生理検査システム移行・運
用保守

4
眼科ファイリングシステム
移行・運用保守

5

院内医療情報システム用
パソコン・プリンタ機器調
達・初期設定・配布・機器
保守

6
仮想化基盤（容量追加）設
計・機器調達・構築・運用
保守

7
放射線システム移行・運用
保守

8
放射線システム用高精細
モニタ機器調達・初期設
定・配布・機器保守の購入

R3年度

現行契約保守・運用

保守・運用入札

現行契約保守・運用

保守・運用システム移行契約

現行契約保守・運用

保守・運用システム移行契約

現行契約保守・運用

保守・運用

現行契約保守・運用

保守・運用移行に伴うシステム設定契約

現行契約保守・運用

保守・運用機器調達・入れ替え入札

保守・運用

設計・機器調達・構築入札

保守・運用契約の延長

保守延長もしくはスポット対応

現行契約保守・運用

保守・運用

機器調達・入れ替え入札

保守延長もしくはスポット対応

システム移行契約

設計・機器調達・構築


